

Travaux d'assainissement des eaux usées

HORAIRE DES TRAVAUX

Excavation et mise en place égout sanitaire :

Travaux à réaliser	secteur	Échéance
Aqueduc, égout pluvial et sanitaire et voirie	240 à 287, rue Principale	13 mai au 8 juin 2010
Égout pluvial	404 à 491, rue Principale	21 avril au 24 juin
Aqueduc, égout pluvial et sanitaire et voirie	4 à 150, rue Principale	8 juin au 25 octobre
Egout sanitaire, émissaire et conduite de refoulement avec voirie (poste de pompage)	Rue du Quai	24 juin au 9 août
Egout sanitaire et voirie	Rue Mgr Bouchard	10 au 19 août
Réfection du quai	Quai	23 août au 27 septembre
Émissaire marin	Quai	28 juillet au 9 août

Voirie incluant pavage et bordures :

secteur	Échéance
150 à 404, rue Principale incluant portion de la rue Emond à asphalter	7 juin au 1er juillet
Rue Mgr Bouchard	27 septembre au 21 octobre
404 à 491, Principale	27 septembre au 21 octobre
Rue du Quai	27 septembre au 21 octobre
150, rue Principale vers l'extrémité ouest de la municipalité	27 septembre au 21 octobre

Réfection des terrains :

secteur	Échéance
Ensemble du village (d'abord entrepris dans les secteurs pavés)	7 juin au 20 octobre

Pour des renseignements complémentaires à propos de ce calendrier, vous devez obligatoirement communiquer avec l'agent de liaison, Gilles Lavoie eu 418-238-2642, poste 223.